

Tid: 2022-12-08

**Plats: Närvården
Härnösand**

NÄRVARANDE

Ledamöter

Glenn Nordlund (S) ordförande
Anna Strandh Proos (M)
Jonny Lundin (C)
Mattias Rösberg (SJVP)

Tjänstgörande ersättare

Sarah Karlsson (L) för Sara Nylund (S)

Tjänstepersoner

Åsa Bellander
Dick Rytterdahl
Ann Christin Hamrén sekreterare

Adjungerad

Björn Larsson

§ 222 Val av justerare

Finansutskottet beslutar

att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 223 Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	---------	--------------------

§ 224 **Beslut om tilläggsavtal och sidoöverenskommelser med leverantör av Framtidens vårdinformationssystem, FVIS**

Diarienummer: 22RS13591
Ärendansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Björn Larsson

Ärendebeskrivning

”Region Örebro upphandlade 2019 åt sammanlagt nio regioner (gemensamt benämnda ”SUSSA”) ett nytt vårdinformationssystem, s.k. Framtidens Vårdinformationssystem (”FVIS”). Den leverantör som tilldelades uppdraget var Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”) och ett avtal om köp samt ett avtal om drift och underhåll tecknades mellan å ena sidan de nio regionerna och å andra sidan Cambio. Det planerade införandet ska ske stegvis, i de olika regionerna, under 2024.

I början av 2022 informerades SUSSA av Cambio om att en komplett leverans av FVIS inte kommer att kunna ske i enlighet med tidplan, huvudsakligen i anledning av att bolagets utvecklare för produkten COSMIC CIS (”CIS”) är lokaliserade till Ukraina vilket har medfört att en stor del av det pågående utvecklingsarbetet har avstannat. Det är främst produkten COSMIC CIS (”CIS”), som avser funktionsområdet anestesi/ intensivvård, som påverkats. Även viss annan funktionalitet inom funktionsområdet cytostatika samt vissa övriga krav/anbudssvar har påverkats. Den del av FVIS som påverkas utgör mindre än 5 procent av det kompletta systemet.

Parterna har ända sedan Cambio informerade om den uppkomna situationen haft en dialog och fört förhandlingar om hur situationen ska hanteras och lösas. Från SUSSA:s perspektiv har verksamheternas och patienternas behov varit centrala i förhandlingarna. Förhandlingarna har i huvudsak berört de oförutsebara omständigheternas påverkan på leveransen i förhållande till Huvudavtalets villkor och i lag om offentlig upphandlings-bestämmelser därom, Huvudavtalets villkor om ändring av avtalad specifikation och tidplan, nedsättningen av avtalad ersättning och kompensation till SUSSA samt Cambios övertagande av risken för att ändra avtalad specifikation och tidplan.

Även inom SUSSA har det förts diskussioner om vad som är den bästa vägen framåt i anledning av Cambios besked utifrån verksamheternas och patienternas behov. SUSSA:s beställargrupp har gett SUSSA:s förhandlingsgrupp i uppdrag att utforma och förhandla med Cambio om lämpliga tilläggsavtal till FVIS-avtalet för att på bästa sätt reglera den uppkomna situationen. Detta arbete är nu slutfört, och det återstår för respektive region att ta ställning till huruvida tilläggsavtalen kan godkännas.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Det avser tre stycken avtal; ett tilläggsavtal med en tillhörande bilaga ("Tilläggsavtalet"), en överenskommelse om betalning från Cambio till SUSSA ("Överenskommelsen") och ett sidoavtal om ansvarstagande avseende ekonomiska effekter av Tilläggsavtalet ("Sidoavtalet")."

Beslutsunderlag

Tilläggsavtalet inklusive Bilaga 1, **bilaga**
Överenskommelsen, **bilaga**
Sidoavtalet, **bilaga**

Beslut:

Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att Tilläggsavtalet, Överenskommelsen och Sidoavtalet godkänns;

att Regiondirektören ges i uppdrag att underteckna tilläggsavtalet, överenskommelsen och sidoavtalet med företaget Cambio Healthcare Systems AB; samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Glenn Nordlund

Jonny Lundin

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande