

# Go/NoGo-kriterier för godkännande av genomförande

I syfte att etablera en styrbarhet och enhetlig struktur för överföringarna har ett antal så kallade Go/NoGo-kriterier utformats. Ambitionen är att planera för att fastställa datum då dessa kriterier ska vara uppfyllda och när organisationen således kan erhålla grönt ljus för att påbörja ett genomförande. Det ska noteras att detta är en första skissering på uppdelning i kriterier och krav (som därmed behöver utvecklas löpande). Kriterierna utgår en form av check-lista för uppdrag och programövergripande styrgrupp vid beslut. Arbetet med denna typ av kriterier kommer följa PPS-modellens beslutspunkter.

Utöver nedan kriterier har man i verksamhetsflyttar/överföringar i andra regioner varit noga med att göra detaljerade riskanalyser för den specifika överföringen och utformat s.k. ”fall-back-planer” utifall något går snett under överföring/driftstart.

## **Kriterium 1: Vårdplatsläge och produktionsnivå medger överföring/förändring**

- Vårdplatsläget på mottagande sjukhus/verksamhet och regionen i stort möjliggör för ett fungerande avflöde under flyttperioden/förändringen.
- Anpassning av vårdproduktionen under driftsättningsperioden är planerad för att möjliggöra en patientsäker överföring/förändring samt för patienten upprätthållen tillgänglighet.

## **Kriterium 2: Personalsituationen medger överföring/förändring**

- Bedömning av ifall plötsliga förändringar i personalkapacitet är att vänta vilket skulle omöjliggöra en patientsäker överföring/förändring.

## **Kriterium 3: Externa faktorer medger överföring/förändring**

- Samhällsfaktorer som påverkar antingen ett eller flera sjukhus i regionen eller i landet i stort. T.ex. ifall sjukhus/region är försatt i katastrofläge p.g.a. externa faktorer.

## **Kriterium 4: Katastrofplan, larmkedjor säkerställda, manuella rutiner är uppdaterade och godkända**

- Uppdaterad katastrof- och krisberedskapsplan för ev. nya lokaler
- Genomgång av katastrofplan genomförd
- Rutiner relaterade till larmkedjor är säkerställda och uppdaterade
- Ev. jourlinjer säkrade
- Manuella rutiner uppdaterade för respektive verksamhet

## **Kriterium 5: Supportfunktioner och service etablerad för ordinarie drift såväl som för etableringsperioden**

Exempelvis:

- Flyttstöd och förhöjd beredskap från servicefunktioner för att trygga ändamålsenliga och snabba korrigeringar av fel i teknik, fastighet och lös utrustning
- Tidskritisk patienttransport på plats
- Läkemedelsförsörjning på plats (inklusive vätskeförsörjning samt matförsörjning till patient)
- Textilflöden på plats (inklusive personal- och operationskläder)
- Accesser till huset till all personal (flyttande och icke flyttande som arbetar i huset) säkrade

#### **Kriterium 6: Godkännandekriterier uppfyllda**

- Byggnad – godkännandesteg genomförda
- Utrustning och inredning (ny och flyttad) – godkännandesteg genomförda
- Utbildning – adekvat utbildning genomförd
- Extern och intern kommunikationsplan genomförd (Allmänheten och andra vårdintressenter har information om flytten och hur det påverkar dem)
- Risker hanterade (eliminerade, plan framtagen eller accepterade)

#### **Kriterium 7: Driftsättningsplaner på plats och godkända: Verksamheten är klar för överföringen/förändringen och att bedriva sitt uppdrag i nyläget**

- Varje verksamhet har en detaljerad plan för flytt av patienter, material och medarbetare
- Detaljerad plan för arbetssätt samt majoritet av arbetssätt redan implementerade befintlig byggnad.